

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	須磨（垂水妙法寺線）配水管新設取替工事 No.7
契約変更後の工事概要	
布設延長：φ 100-67.1m、φ 150-127.8m、φ 500-59.9m	
撤去延長：φ 100-23.6m、φ 150-164.8m、φ 600-186.7m、φ 700-163.8m	
契約変更の理由	
「令和 5 年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置の手続きについて」（令和 5 年 2 月 20 日付経営企画課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。	