

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	学園特1配水管整備工事
契約変更後の概要 工事概要：布設 φ75-9.2m, φ100-0.8m, φ200-46.5m, φ300-1334.5m	
設計変更の理由 ① 材料・管工について 現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減） ② 管路土工、管布設工について 現地状況に合わせて布設した結果、数量に変更が生じる。（増） また関係各機関、住民影響、試掘結果等の現場精査により、一部夜間施工となり数量に変更が生じる。 ③ さや管土工について 試掘の結果、地下埋設物に干渉し施工が困難な為、人力施工から推進工法に変更となる。（増） ④ 舗装復旧工について 住民影響、試掘結果等の現場精査により、一部夜間施工となり数量に変更が生じる。（増） ⑤ 交通誘導警備員について 当初、4人／日を配置する計画であったが、関係各機関、地元住民との協議の結果、日配置人数と一部夜間施工による変更が生じる。（増）	