

中央(山本通他)配水管取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市中央区山本通5丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和3年12月10日 から	令和5年5月31日 まで	

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和5年5月19日		
・変更金額(税込)	変更前	167,970,000 円	
	変更額	20,951,700 円	
	変更後	188,921,700 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷49番地1

久保田建設(株)

代表取締役 松本 正伸

◆備考