

須磨(高倉台他)配水管取替工事No.3

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市須磨区高倉台7丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年1月1日 から 令和6年11月30日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年11月25日	
・変更金額(税込)	変更前	156,063,600 円
	変更額	6,476,800 円
	変更後	162,540,400 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市北区泉台3丁目3番地12号

株式会社西原組

代表取締役 西原 剛

◆備考