

(7) 今後の検討スケジュールについて

	検討会	局内検討等
平成 22 年	6 月 ◎第 1 回検討会 ※本日（6 月 22 日）開催分	～ 7 月 ●庁内検討体制の確立 ●幹事会の開催 ●部会の開催 第 2 回検討会に向けて
	7 月下旬～8 月上旬 ◎第 2 回検討会 議題(案) ○上記取り組み等の検証結果 ○「中長期取り組み指針(仮称)」(案)の提示・審議 ○市政アドバイザーアンケートについて	7～8 月 ●「中長期取り組み指針(仮称)」局内(案)の策定 ●幹事会の開催 ●部会の開催 第 3 回検討会に向けて
	10 月頃 ◎第 3 回検討会 議題(案) ○「中長期取り組み指針(仮称)」の確定 ○「重点施策計画(仮称)」(案)の提示・審議 ○市民と連携した総合的な体制のあり方 ○パブリックコメント	9～10 月 ●政策懇談会 ●市政アドバイザーアンケートの実施 ●「中長期取り組み指針(仮称)」(案)の局内意思決定 ●「重点施策計画(仮称)」局内(案)策定 ●市民と連携した総合的な体制のあり方(「消防力の整備指針」との連携) ●局内(案)検討(幹事会・部会)
平成 23 年	1 月頃 ◎第 4 回検討会 議題(案) ○パブリックコメントの結果 ○「次期消防基本計画」(案)の提示 ○今後の進捗管理について	～12 月 ●パブリックコメントの実施・対応 ●「重点施策計画(仮称)」(案)の局内意思決定 ●「次期消防基本計画」(案)策定 ●今後の進捗管理方法に関する検討
	3 月 ◎市長報告	～ 2 月 ●「次期消防基本計画」の確定