
契約変更理由書  

神戸市 

工  事  名 ポートタワー耐震補強他改修工事 

 契約変更後の工事概要 

（設計変更） 

１． 低濃度 PCB含有塗膜の除去工事の追加 

２． 塗膜剥離工法の変更 

３． 展望階外部建具、外装層間パネル取替の取止め 

４． 内筒補強及び内外筒 鉄骨溶接部の調査、補修の取止め 

５． 中間シャフトガラス改修、壁ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ改修、階段・手摺補修の取りやめ 

６． 直接仮設工事の追加 

（工期延長） 

原設計：契約締結日の翌日から令和 5年 7月 31日まで 

変更後：契約締結日の翌日から令和 6年 3月 31日まで 

 

 

 

 

 契約変更の理由 

（設計変更） 

１．工事において、塗膜の PCB 含有調査をしたところ、低濃度 PCB が含まれていることが判明

した。このため、剥離材併用塗膜除去工法へ変更する必要が生じたため。 
２~５．PCB 塗膜除去工事実施に伴い工事内容を変更する必要が生じたため。 
６．工期延長に伴う足場等存置期間延長による賃料が増額となったため。 
 

（工期延長） 
 １．設計変更１が要因 

PCB 含有塗膜の除去が必要になったことに対する塗膜除去方法等の検討並びに塗膜除去工

法変更により、２４４日の工期延長を要するため。 

 

 

 令和 4年 9月 14日開催 請負契約審査会承認済 
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