
 
 
 
  契約変更理由書 
 

神戸市 

工 事 名 東部市場塩水ポンプ棟改築他工事 

 
契約変更後の工事概要 
 
【工期延期】 
・工期を令和 4 年 11 月 15 日から令和 4 年 12 月 23 日まで 38 日間延期する。 

 
【電気設備】 
・既設動力制御盤の内器改修を取り止め、動力制御盤の更新に変更。 

 
 
 

 
契約変更の理由 
 
【工期延期】 
・コロナウイルス情勢等による資材不足により、仮設ポンプの納期が遅れたため。 

 
【電気設備】 
・既設動力制御盤を再利用し、盤内のブレーカーを更新する予定であったが、現地調査の結果、ブ

レーカー以外の内器にも老朽化が認められたため、動力制御盤の再取付を取り止め、更新に変更

する。 
 

（公表様式第 6 号） 


