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工 事 名 北須磨文化センタートイレ改修他工事 

契約変更後の工事概要 

 

【機械設備工事】 

① 自動水栓化対象の混合水栓について、自動水栓取付け用金具の設置を追加。 

② プール棟 B1 階において、既設空調機の取外し及び再取付けの取止め。 

③ プール棟 B1 階において、逆止弁付きバルブの設置を追加。 

④ 建築工事にてブース改修変更等に伴う機械設備工事の追加。 

（紙巻器更新の追加、既設衛生器具の取外し及び再取付けの追加） 

⑤ 多目的トイレにおいて、点検口の設置を追加。 

⑥ 本館トイレ天井内において、たわみ継手をフレキダクトへ変更。 

⑦ 本館地階トイレの改修に伴う機械設備工事の追加。 

（衛生器具撤去・給排水主管閉塞） 

【建築工事】 

 ① トイレブース扉取替えを取り止め、撤去、新設に変更。 

 ② トイレブース扉、間仕切り壁の仕様変更。 

 ③ 天井撤去、新設を取り止め、塗装に変更。 

 ④ 本館地階トイレの改修の追加。 

 ⑤ その他上記に伴う軽微な変更。 

【電気設備工事】 

  ① 本館地階トイレの改修に伴う電気設備工事の追加。 

（感知器の設置、スイッチの移設等） 

  ② 建築工事にて天井改修の追加・取りやめに伴う電気設備工事の追加、取止め。 

（照明器具、人感センサーの撤去・再取り付け等） 

 ③ その他上記に伴う軽微な変更。 

 

 

契約変更の理由 

 

【機械設備工事】 

① 着工後の詳細な調査に基づき、最適な設置位置に変更とするため。 

② 着工後の詳細な調査にて、取外し及び再取付け不要と判明したため。 

③ プール系統から手洗器給水管への逆流防止のため。 

④ ブースの新設に伴い、更新や再取付けの追加が必要となったため。 

⑤ 着工後の詳細な調査に基づく、施設維持管理者への配慮のため。 

⑥ 着工後の詳細な調査に基づき、他の配線・配管類と十分な間隙を確保するため。 

⑦ 主務課からの依頼による変更。 

【建築工事】 

  ① 着工後の詳細な調査に基づく、耐久性の向上、工費の削減及び利用者への配慮の

ため。（上記１、２、３、５） 

 ② 主務課からの依頼による変更。（上記４、５） 

【電気設備工事】 

 ① 主務課からの依頼による変更。（上記１） 

  ② 着工後の詳細な調査に基づく、経済的、合理的な配線ルートが確認できたため。

（上記２、３） 

（公表様式第 6号） 


