
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（竜が台 6 丁目他）配水管新設・取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

       布設(m)：φ75-17.5m，φ100-20.4m，φ150-84.4m，φ200-15.6m，φ300-453.7m 

 

       撤去(m)：φ75-37.9m，φ100-63.8m，φ150-89.0m，φ200-268.7m，φ300-17.4m 

 

 

              

 契約変更の理由 

  ・材料（増） 

現地調査した結果、北須磨高校の給水取出し位置が想定とは異なったため、配管について再検

討したところ、配管延長が増となり、これに伴う材料の数量が増となる。 

また、現地状況に合わせて配管した結果、材料の数量に変更が生じる。 

 

  ・管布設工（増） 

    現地状況に合わせて配管した結果、管布設工の数量に変更が生じこれに係る数量が増となる。 

 

  ・付帯工（増） 

    道路管理者の指示により舗装復旧面積、復旧方法に変更が生じたため付帯工が増となる。 

 

  ・仮設工、安全費（増） 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署、バス事業者と協議した結果、配置人数が増とな

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

（公表様式第６号） 


