
 

 

                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   六甲山高区減圧槽整備工事 

契約変更後の工事概要 

 管布設延長 φ100L=31.5m   φ150L=4.6 m φ200L=29.3 m 

 管撤去延長 φ100L=21.6m  φ200L=23.0m 

 内面防水工 A=130m2 

 付帯工一式 

 

工期延長後の工期 

  契約年月日     令和 4年 2月  8日 

  完成期限   当初 令和 4年 10月 31日 

         変更 令和 4年 12月  9日   当初からの延長 39日 

契約変更の理由 

 

① 場内配管について施設管理部署との再調整により、一部配管（φ150増設+継足キー付）の変

更が生じた。このため、再協議及び継足キー納入に時間を要する。 

 

② 場内配管に伴う流量計室周辺の掘削を行ったところ、既存の電送ケーブルが破損しているこ

とが確認され、電送ケーブルの取替及び電気の設置極の復旧に時間を要した。 

 

以上より 39日の工期延長が必要となる。 

 

以 上 

 


