
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 工水（阪神深江駅前）配水管新設工事その２ 

 契約変更後の工事概要 

     

布設延長：配水管  φ400（工水）-167.6ｍ，SP400A（工水）-13.8ｍ 

          水管橋架設（工水）- 1橋（SP400A-14.0ｍ） 

撤去延長：配水管  φ400（工水）-0.3ｍ 

          

 
 契約変更の理由 

 

１．舗装本復旧の変更 

東部建設事務所との事前協議により、本復旧の舗装が不要となった。これにより付帯工が 

減工となる。 

 

２．空気弁、伏せ越しの変更 

地中障害物を配水管の布設前に街路築造工事（本工事との合併工事）によって撤去してもらっていたた

めに一ヶ所伏せ越しの必要がなくなり、材料及び据付工が減工となる。 

 

３．交通誘導警備員の変更 

合併工事と工期的に重複部分があり、交通誘導警備員が減工となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


