
工事変更契約の内容 2023N1-021

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 法面

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年7月25日 から 令和6年6月30日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年6月25日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５９

（株）合同建設

代表取締役　　福永　裕治

◆備考

灘特１高層配水場土砂災害対策工事

3,507,900

98,539,100

102,047,000
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