
工事変更契約の内容 2023N1-026

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年7月15日 から 令和6年6月30日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年6月24日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７

（株）神盟

代表取締役　　北川　久晃

◆備考

須磨（友が丘）配水管取替工事No.1

10,434,490

201,566,310

212,000,800

神戸市須磨区友が丘６丁目他


