
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（ 東落合 3 丁目） 配水管取替工事№1 

 契約変更後の工事概要 

 

       布設： φ75-499. 0m,  φ100( 給) -12. 0m,  φ100-306. 5m,  φ150-413. 3m,  φ200-18. 1m 

  

    撤去： φ75-14. 2m,  φ100( 給) -0. 5m,  φ100-787. 5m,  φ150-17. 8m,  φ200-402. 0m 

 

    

 契約変更の理由 

   

・ 材料・ 管工 

    現場状況に合わせて配管し た結果、 材料の数量に変更が生じ る 。（ 増）  

 

  ・ 管布設工 

    現場状況、 他企業地下埋設状況を考慮し 試掘を施工し た結果、 当初予定し ていた試掘箇所よ り

も 少ない箇所数と なった。 こ のため試掘に関する 土工が減と なる 。  

 

 ・ 給水管付替工 

現場状況に合わせて給水管施工を行った結果、 一部止水栓設置工が不要と なった。 こ のため、 給水

管付替工の数量が変更と なる 。 （ 減）  

 

  ・ 付帯工 

    道路管理者の指示によ り 舗装復旧面積に変更が生じ た。 こ のため舗装復旧構成及び数量が変更

と なる 。（ 減）  

 

 ・ 仮設工 

交通誘導警備員の配置について、 所轄警察署と 協議し た結果、 配置人数が変更と なり 、 ま た当

初予定し ていた工期よ り 短縮と なったため、 配置人数の総数が減と なる 。  

 

  

 

（ 公表様式第６ 号）  


