
契約変更理由書 

                   神戸市 

 

工  事  名 
灘低層他フェンス更新工事 

契約変更後の工事概要  

 （灘低層） 

   樹木伐採 10 株  フェンス撤去 L=170m  フェンス設置 L=170m 

 

 （熊内低層） 

   高木剪定 3 本  フェンス撤去 L=109m  フェンス設置 L=109m 

 契約変更の理由 

① フェンス材料の新規購入（熊内低層） 

熊内低層で設置するフェンス材料は灘低層の撤去品（ネット部等）を再利用する計画であっ

たが、再利用材料の破損等により再利用できないことが判明したため、フェンス材料の新規

購入を行った。【増額】 

 

② フェンス形状の変更（灘低層） 

現地の勾配や埋設物の有無によってフェンス形状に変更が生じた。【増額】 

 

③ 交通誘導警備員の減少（灘低層） 

施工方法を調整した結果、道路上での交通規制が不要となったため、交通誘導警備員が減少

した。【減額】 

 

④ その他 

 現地において精査したところ、各工種に増減が生じた。 

 


