
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（熊内町 3 丁目）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 
 
（管布設延長） 
  φ75-4.2ｍ, φ100-11.4m, φ150-358.7m, φ200-1.6m 
（管撤去延長） 
  φ100-333.6m, φ150-31.8m, φ200-2.2m 
 

契約変更の理由 

 
【材料・管工】 
・試掘により既設管との接続箇所や他の地下埋設物等を確認し、現場状況に合わせて配管を変更した。（増） 
 
【管布設工】 
・新設・撤去による更新を予定していたが、一部区間において同一内断面での取替が可能となったため 
掘削量が減少した。（減） 

 ・一部区間の撤去を、東水環境センターの下水道工事に併せて行ったため掘削量が減少した。（減） 
 
【交通誘導警備員】 
・所轄警察署との協議により、交通誘導員配置を変更した。（増） 
 

（公表  様式第６号） 


