
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（有野町有野）配水管新設工事 
契約変更後の工事概要 
（配水管布設延長） 
  PEφ50－49.2m，PEφ75－0.6m，φ75－204.2m，φ100－115.9m，φ150－92.0m 
 
（配水管撤去延長） 
  φ100－3.0m，φ150－4.1m，φ75(給水)－34.0m 
 

契約変更の理由 

      
① 材料および管工の変更 

新設工事施工にあたり、配水管の維持管理上の観点より、使用材料の変更およびドレンの追

加に伴い、材料および管工が変更となる。（減） 
 

② 給水付替工および管布設工の変更 
現地状況および維持管理上の観点より、施工範囲内の既設給水管の一部を新設配水管への付

替えに伴い、給水付替工が変更となる。また、給水付替により不要となった給水管の撤去に

伴い、管布設工が変更となる。（増） 
 

③ 舗装復旧号工の変更 
舗装復旧に際して、道路管理者である北建設事務所と事前立会を行った結果、舗装構成が変

更となる。（増） 
 

④ 交通誘導警備員の人数変更 
交通誘導警備員について、所轄警察署や地元住民と警備員の配置位置等を協議した結果、人

数が変更となる。（増） 
 

⑤ 汚水本管の管内テレビカメラ調査の追加 
公共下水道管理者との協議により、到達立坑に近接する汚水本管の管内テレビカメラ調査が

追加となる。（増） 
 

（公表  様式第６号） 


