
工事変更契約の内容 2023N1-064

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 鋼構造物

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年11月8日 から 令和6年6月28日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年6月25日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区京地４丁目１８番地の１２

（株）大野

代表取締役　西村　崇

◆備考

千苅導水路（第３水管橋）上部工補修工事

11,502,810

74,961,590

86,464,400

西宮市生瀬1丁目


