
契約変更理由書 

                   神戸市 

 

工  事  名 
千苅導水路（第 3水管橋）上部工補修工事 

契約変更後の工事概要  

 上部工補修工 一式 

 フェンス工 一式 

 仕切弁取替 一式 

 仮設工   一式 

 

 契約変更の理由 

① 塗装色の変更 

当初設計では中塗り・上塗りの塗装色を現行のライトグレー色（淡彩）としていたが、水管

橋が位置する西宮市との協議の結果、景観条例に合致したダークブラウン色（中彩 B）に変

更した。【増額】 

 

② 足場屋根の設置 

水管橋に隣接する鉄道橋を管理する JR 西日本との協議の結果、足場屋根を追加で設置した。

【増額】 

 

③ フェンス、仕切弁の取替 

現地確認の結果、フェンス、仕切弁（7.5k、φ75）に劣化が確認されたため、 

取替を実施した。【増額】 

 

④ 漏水補修の実施 

通水試験の結果、漏水が確認されたため、再補修を実施した。【増額】 

 

⑤ その他 

 現地において精査したところ、各工種に増減が生じた。 

 


