
工事変更契約の内容 2023N1-041

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年8月10日 から 令和6年6月28日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年6月24日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野２２１

（株）ＫＳＫ

代表取締役　竹内浩太郎

◆備考

中央（熊内町３丁目）配水管取替工事

2,340,800

62,319,400

64,660,200

神戸市中央区熊内町３丁目他


