
工事変更契約の内容 2023N1-082

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年12月8日 から 令和6年6月30日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年6月24日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区多聞台１－８－３

山本設備（株）

代表取締役　　山本　隆之

◆備考

北（有野町有野）配水管新設工事

1,310,210

36,417,590

37,727,800

神戸市北区有野町有野


