
第   号議案

須磨多聞線（西須磨）橋梁下部工新設工事（その３）請負契約に係る変更

契約締結の件

須磨多聞線（西須磨）橋梁下部工新設工事（その３）請負契約に係る変更契約

を次のとおり締結する。  

令和６年 11月 27日提出

神戸市長  久   元   喜   造

１ 工 事 名  須磨多聞線（西須磨）橋梁下部工新設工事（その３）

２ 工 事 場 所  神戸市須磨区行幸町３丁目及び４丁目  

３ 工 事 概 要  工事延長  271メートル  

橋脚  ２基、橋台  １基  

道路改良（切り回し道路）

道路土工 一式

舗装工 一式

排水構造物工  一式

附帯工 一式

仮設工 一式

橋梁下部

道路土工 一式

場所打杭工 一式

躯体工 一式

仮設工 一式

４ 請 負 金 額  ５億 1,756万 8,700円  

５ 請 負 人  神戸市西区平野町常本１番地の 57 

港建設株式会社  

代表取締役 米田 一平

６ 支 出 科 目  一般会計   都市計画費   街路事業費

街路築造費   工事請負費

７ 完 成 期 限  令和８年３月 31日

92
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理     由

 市会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39年３

月条例第 84号）第２条の規定により、市会の議決を経る必要があるため。  
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