

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	板宿ずい道配水池漏水補修工事
<div>契約変更後の概要</div> <div>設計書</div> <div>防水対策工 1 式、管材料 1 式、管布設工 1 式、管工 1 式</div> <div>付帯工 1 式、池洗浄工 1 式、詳細設計業務（仮設工詳細設計） 1 式</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>工事請負契約約款第 24 条第 7 項に基づいた請負代金額変更の請求による増額。</div> <div>以 上</div>	