

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	工水導水路（南清和園町管路用地）雨水排水対策工事
契約変更後の工事概要 雨水排水工（U型側溝・雨水枡等） 1式 防草シート撤去工 1式 舗装工 1式 コンクリート張工 1式 張芝工 1式	
契約変更の理由 ① 雨水枡について 現地の状況に合わせて工事を行った結果、吹田市施工済の人孔に接続するための雨水枡の設置が必要となる。（増） ② 舗装工、コンクリート張工について 現地の状況に合わせて工事した結果、舗装面積が変更となり、併せて処分量が変更となる。（増） ③ 張芝工について 吹田市が管理している公園を工事用通路として使用した結果、管理者との協議により工事完了後に復旧の指示を受けたため、張芝工が追加となる。（増） ④ 列車監視員について 施工にあたり JR 京都保線区と再協議を行った結果、列車監視員の設置は不要との指示を受けたため、廃工となる。（減） ⑤ 交通誘導警備員の配置について 所轄警察署及び地元住民と再協議した結果、人数が変更となる。（増） ⑥ 埋戻しについて 工事場所は湧水も多く、掘削土は埋戻土として適さないため、再生砕石による埋戻しへ変更となる。（増） ⑦ 残土処理について 掘削土が木材・殻等混じりのため残土処分場での受入が不可であり、関係機関との協議の結果、上ヶ原浄水場内緩速1号池に仮置きすることとなったため、土砂の処分は廃工となり、運搬先が変更となる。また、土砂内に確認されたコンクリート殻はふるいの上処分したため、殻運搬・処理が追加となる。（増） 以上	

（公表様式第6号）