

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	旧西小部浄水場施設解体工事
契約変更後の工事概要	
施設整備 一式	
工期延長後の工期	
・ 契約年月日	令和 6 年 9 月 30 日
・ 完成期限	第 1 回変更 令和 6 年 11 月 8 日
契約変更の理由	
① ポンプ井の埋戻しを栗石と粒調碎石に変更し、増額となった。	
② 廃止配水池の上部閉塞工、高木撤去の本数を追加した。	
③ 湧水対応のため、有孔管により湧水処理工を追加した。	
以 上	