

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	西(伊川谷町有瀬)送配水管更新工事
<p>契約変更後の概要</p> <p>工事概要：【明石市】管布設：φ 400-1.0m、φ 450-115.0m、φ 700-1.1m、管撤去：φ 100-1.1m φ 700-45.8m</p> <p>【神戸市】管布設：φ 75-4.3m、φ 100-0.4m、φ 150-4.9m、φ 300-4.2m、φ 400-98.2m、φ 500-1.7m、φ 700-1.1m、管撤去：φ 150-6.2m、φ 300-6.2m、φ 450-2.4m、φ 500-28.5m、φ 700-69.5m</p>	
<p>① 現地状況に合わせて、配水管属具（消火栓・仕切弁・空気弁）や曲げ配管が必要となり、撤去・布設延長が変更となった。（増）</p> <p>② 既設管が防護コンクリートに覆われており、防護コンクリートの破砕に時間を要したため、既設管撤去と新設管布設が同日に施工出来ず、既設管撤去を先行施工したため、土工が変更となった。（増）</p> <p>③ 街渠工の復旧について道路管理者と協議したところ、現地状況にあわせて復旧をする必要があるため、復旧構造及び延長が変更となる。（増）</p> <p>④ 舗装の復旧範囲について道路管理者と協議したところ、現地状況にあわせて復旧する必要があるため復旧範囲が変更となる。（増）</p>	