

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	長田（梅ヶ香町）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>布設延長：φ50PE-241.2m, φ75PE-3.6m, φ75 - 28.0m, φ100-108.5m, φ150-31.3m, φ200-2.8m</p> <p>撤去延長：φ75-4.5m, φ100-3.7m, φ150-194.0m, φ200-2.7m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none">・材料、管工、付帯工（増）管布設工（減） 試掘の結果、一部埋設位置の変更が生じたほか、現地状況に合わせ配管した結果、材料、管布設工、管工、付帯工の数量に変更が生じる。・仮配管工、給水管付替工（減） 現地使用状況等を再調査した結果、仮付替・本付替数に変更が生じる。・仮設工（減） 警察、地元等と協議した結果、交通誘導警備員数に変更が生じる。	