

千苅導水路第1水管橋補修工事その2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	西宮市塩瀬町名塩		
・工 種	鋼構造物		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年10月21日 から	令和5年7月31日 まで	

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年7月31日		
・変更金額(税込)	変更前	47,777,400 円	
	変更額	1,783,100 円	
	変更後	49,560,500 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市西区井吹台東町1丁目2番地の1-10-604号

(有)風

代表取締役 玉井 秀幸

◆備考