

狩場台配水場便所新設他工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市西区狩場台1丁目(狩場台配水場内)
・工 種	建築一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年2月1日 から 令和5年7月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年7月24日
・変更金額(税込)	変更前 8,800,000 円
	変更額 308,000 円
	変更後 9,108,000 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区平田町3-2-12-301

リフォームトウラ(株)

代表取締役 外浦 記代美

◆備考