

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	北（大沢町）配水管取替工事その 1
契約変更後の工事概要	
配水管布設    φ 75-0. 8m, φ 100-0. 4m, φ 150-191. 3m, φ 200-222. 1m, SUS150A-3. 5m, SUS200A-13. 0m, 水管橋架設   SUS150A-1 橋, SUS200A-3 橋 配水管撤去    φ 150-11. 7m, φ 200-299. 8m, SUS200A-51. 0m 水管橋撤去    SUS200A-4 橋	
契約変更の理由	
1. 管布設工の変更 現地の施工条件に合わせて配管した結果、材料、管布設工及び管工の数量が変更となる。(減)	
2. 交通誘導警備員の変更 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議し工事を進めた結果、配置人数が増員となる。	
3. 舗装復旧の変更 道路管理者と舗装復旧について協議した結果、一部舗装復旧工種が変更及び一部夜間施工となる。(増)	