
工事変更契約の内容 2022D1-052

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月16日・変更契約日

藍那トンネル監査歩廊改修工事

神戸市北区山田町藍那・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年7月21日から令和4年12月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

28,923,510円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,094,390円変更額

30,017,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区布引町１丁目１番８号

山崎建設（株）

代表取締役 大西 怜

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


