
工事変更契約の内容 2021N1-033

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年11月22日・変更契約日

中央（宮本通他）配水管取替工事

神戸市中央区宮本通７丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年8月25日から令和4年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

201,300,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,534,200円変更額

205,834,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区松原通１丁目１番１２号

（株）村田建設

代表取締役 村田 充

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


