
 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 将軍通１丁目地区他汚水管撤去工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ撤去工 

HPφ250mm L=211.87m、K1φ250mm L= 7.90m 

HPφ200mm L=  1.80m、K1φ150mm L= 9.80m 

・マンホール工 一式 

・取付管およびます工 一式 

・付帯工 一式 

契約変更の理由 

本工事は、将軍通１丁目地区他において汚水管を撤去するものである。以下の理由により

変更が生じる。 

 

1. 付帯工の減工 

道路管理者との協議の結果、道路復旧構成が変更となるため、付帯工が減工となる。 

2. その他、数量精査の結果による。 

 

（公表様式第６号） 


