
工事変更契約の内容 2021C5-006

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月2日・変更契約日

浜辺遮集幹線付帯工事

神戸市中央区小野浜町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年11月16日から令和4年11月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

65,333,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,090,600円変更額

72,424,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区土山町８－１

（株）ランドグリーン

代表取締役 神前 友隆

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


