
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名  

 

 

旧アメリカ領事館官舎耐震補強他電気設備工事 

契約変更の工事概要 

１． 工期を令和 4年 11 月 30 日から令和 5年 5月 17 日まで 168 日間延長する。 

また、上記に伴い共通費を変更する。 

契約変更の理由 

１． 建築工事において、現地調査の結果、躯体が弱かったため、工法変更（建物丸ごとの

ジャッキアップから部分ごとのジャッキアップに変更）になり外壁付属部分の撤去復

旧の必要が生じた。また修正設計を行った結果による方針変更のため、168 日の工期延

長する必要が生じた。 

上記に伴い、本工事においても工期延長を行う 

（公表様式第 6号） 


