
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 塚本２号雨水幹線改築他工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ工(開削) <□900mm×600mm> L=6.6m 

・管きょ工(開削) <□900mm×500mm> L=1.5m 

・付帯工 １式 

 ・仮設工 １式 

 

 

 

 

契約変更の理由 

本工事は、老朽化した塚本２号雨水幹線の改築を行うものであるが、以下の理由により設計

変更が生じる。 

 

１．管きょ工(開削)の増工 

事前調査の結果、側溝流入位置が変更となったことにより、管きょ工の延長が増工となる。 

 

２．付帯工の増工 

舗装復旧範囲について道路管理者と立会した結果、道路管理者の指示により、当初設計か

ら大幅に範囲が増えたため、舗装復旧工が増工となる。 

 

３．仮設工の増工 

地元協議の結果、保安要員として交通誘導警備員の配置人数が変更となるため、仮設工が

増工となる。 

 

４．その他 

現地精査の結果、数量の増減が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


