
工事変更契約の内容 2022A3-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月18日・変更契約日

浜中住宅外壁改修他工事

神戸市兵庫区浜中町１丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年5月3日から令和4年11月25日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

61,894,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,376,000円変更額

64,270,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区車字竹ノ下１２８７－１

柳原建設（株）

代表取締役 柳原 義直

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


