
工事変更契約の内容 2021E3-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月29日・変更契約日

西神住宅団地 第二センターブリッジ架替工事

神戸市西区糀台5丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和3年9月3日から令和4年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

373,678,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

33,213,400円変更額

406,892,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浜辺通５－１－１４

鹿島建設（株）

神戸営業所

所長 河合 三裕

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


