
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 東灘処理場分場２系生物反応槽流入水路防食被覆改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

 ・コンクリート構造物補修工 一式 

 ・仮設工 一式 

  

契約変更の理由 

１．中性化深さを確認した結果、流入水路の壁部について劣化部除去工、断面修復工、防

食工の施工高さに変更が生じる。 

当初 劣化部除去工、断面修復工：スラブ天から821mmまで 

    防食被覆工       ：スラブ天から821mmまで 

変更 劣化部除去工、断面修復工：スラブ天から1600mmまで 

    防食被覆工       ：スラブ天から1150mmまで 

２．その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


