
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（宮本通他）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 

  管布設延長：φ75-153.8m、φ100-366.4m 

      φ150-659.5m、φ300-157.3m 

菅撤去延長：φ75-21.6m、φ100-261.3m 

φ150-805.1m、φ300-6.9m 

契約変更の理由 

 

 【管材、管工について】 

   ・工事内一部路線について、管材料を水道局支給品に変更となる。（減） 

 

   ・地元との協議の結果、一部路線において夜間施工に変更となる。（増） 

 

 【その他について】 

   ・現場内にて転石が発生したため処分の内容に変更が生じる。（増） 

 

   ・所轄警察署との協議により、交通誘導警備員の数量の変更、規制車の設置が生じる。（増） 

 

   ・道路管理者との協議の結果、舗装復旧面積に変更が生じる。（増） 

 

  

    

 

 

 

（公表  様式第６号） 


