
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 花隈町地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工 

φ200mm L=61.09m φ250mm L=1574.12m 

・管きょ工（開削） 

K1φ200mm L=29.54m 

・管きょ撤去工（開削） 

φ150mm L=4.38m φ250mm L=4.00m 

・マンホール工 一式 

・取付管およびます工 一式 

・付帯工 一式 

契約変更の理由 

本工事は、中央区花隈町地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により改築す

るものである。以下の理由により変更が生じる。 

 

1. 管きょ更生工の減工 

事前調査の結果、閉塞している取付管が多数あり、取付管口補強工が減工となる。 

2. 管きょ工(開削)の減工 

事前調査結果をもとに施工方法を検討した結果、管更生による施工へ変更したため、

開削工が減工となる。 

3. 取付管およびます工の減工 

事前調査の結果、取付管およびます設置工が減工となる。 

4. 付帯工の減工 

上記2.3.及び道路管理者との協議の結果、付帯工が減工となる。 

5. 仮設工の増工 

関係機関との協議の結果、通行止め路線については迂回路に交通誘導警備員を追加配

置する必要が生じたため、仮設工が増工となる。 

6. 前処理工の増工 

事前調査の結果、前処理工が増工となる。 

7. その他、事前調査及び数量精査の結果による。 

 

（公表様式第６号） 


