
 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 （仮称）新日吉住宅建設工事 

 

契約変更内容 

 

1. 住戸内残置物等の廃材処分の精算 

2. 住戸内石綿含有建材処分の精算 

3. 残土の処分地の変更 

4. 歩道改修範囲・仕様の変更 

5. 防火水槽設置に伴う土留め工事の追加 

6. 一部フェンスの仕様の変更 

7. 屋外照明基礎、埋設配管の追加 

8. 屋外散水栓設置工事の追加 

 

 

契約変更理由 

 

１,2.現地詳細調査の結果、原設計数量との差異が生じたため。 

3.掘削工事により発生した残土は土質不良により布施畑環境センターから受入を

拒否されたため、市内の民間の処分地で処分したところ運搬・処分料に変更が

生じた。 

4.西部建設事務所との協議の結果、原設計の歩道改修範囲および仕様の変更が 

生じた。 

5.土の性状が想定より悪く、オープンカットでは法面が崩れる危険性が高い 

ため、防火水槽設置に伴う地盤の土留めを追加する。 

6.近隣からの要望に対して協議・調整した結果、メッシュフェンスを一部 

目隠しパネルフェンスに変更する。 

   7.建築工事にて既設の日吉住宅２号棟のとりこわし及び敷地整備工事を行うが、 

詳細な工程調整の結果、工事及び入居者の移転時期が、別途電気設備工事（（仮称）

新日吉住宅電気設備工事）の完成後となった。このため、別途電気設備工事にて予

定していた屋外照明工事の一部の施工ができないため、今工事に追加する。 

8.建築工事にて既設の日吉住宅２号棟のとりこわし及び敷地整備工事を行うが、

詳細な工程調整の結果、工事及び入居者の移転時期が、別途給排水設備工事（（仮

称）新日吉住宅給排水設備工事）の完成後となった。このため、別途給排水設備工

事にて予定していた屋外散水栓設置工事の一部が施工できないため、今工事に追

加する。 

 
 


