
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 （仮称）連絡ロビー・エネルギー施設建設他工事 

契約変更の内容 

※工事内容の変更 

 

Ⅰ． 景観アドバイザー会議に係る外観デザインの変更及び許認可手続きに伴う変更 

Ⅱ． 既設仮囲いの計画変更 

Ⅲ． 仮囲いへのﾃﾞｻﾞｲﾝｼｰﾄ張りの追加 

Ⅳ． 税関線植栽移設の追加 

Ⅴ． ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材の調査及び撤去追加 

Ⅵ 雨水槽及びﾄﾚﾝﾁﾋﾟｯﾄの分割施工に伴う変更 

Ⅶ． 杭及び基礎配筋の変更 

Ⅷ． 交通誘導員の変更 

契約変更の理由 

※工事内容の変更 
 

 Ⅰ． 

 

工事発注後から請負業者との契約までの間に、外観デザインに係る変更や計画通知などの許認可手続きに

伴う変更が生じたため、これらを反映する変更を行う。 

Ⅱ． 

 

本工事の着手前に実施された２号館解体工事において、当工事へ引き継ぐ仮設計画の変更を行ったことか

ら、着手前の既設仮囲い等の配置と盛替えに関する変更を行う。 

Ⅲ． 現場の周辺環境に配慮し、仮囲いへのﾃﾞｻﾞｲﾝｼｰﾄ張りを追加する。 

Ⅳ．  花壇の撤去に関して、関係部署との調整により、既存の植栽を移植する。 

Ⅴ． 税関線側の既存上部躯体及び２号館ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ外部において、ｱｽﾍﾞｽﾄの調査と撤去数量に関する変更を行う。 

Ⅵ．  

 

１号館地下駐車場への車両通行動線を確保するため、雨水槽及びトレンチピットを分割施工することとし、寸法

及び仮設計画を変更する。 

Ⅶ． 配筋おさまりの精査に伴い、鉄筋径と本数の変更を行う。 

Ⅷ．  

 

１号館に隣接する当工事の周辺環境と安全を確保と⑥に対応するために、関係部署との調整のうえ、１号館地

下駐車場への出入口等に交通誘導員を増員する。 

（公表様式第６号） 


