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 ポートアイランド地区岸壁改良工事 
 

（工事概要） 

岸壁改良 １式 

（設計変更理由） 

着工前の現地調査の結果、当初設計時点では確認されなかった損傷が一部の防舷材で発見

されたため、それらの防舷材についても取替対象とした。このため、防舷材撤去取付に関す

る各種数量が増工となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


