
工事変更契約の内容 2021N1-106

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年3月17日 から 令和4年12月28日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和4年12月8日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４

沼田建設工業（株）

代表取締役　　沼田　武夫

◆備考

北（鈴蘭台南町5丁目）配水管取替工事

10,958,200

88,143,000

99,101,200

神戸市北区鈴蘭台南町５丁目


