
契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 上ヶ原浄水場排水処理棟外壁他改修工事　（第１回設計変更）

　契約変更後の工事概要

１．外壁改修工事に伴う精算

２．擁壁部外壁改修工事を追加

　契約変更の理由

１．外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため

（公表様式第６号）　

２．詳細調査を実施した結果、想定以上に劣化が進んでいることが判明したため


