
工事変更契約の内容 2021N1-081 

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和3年12月22日 から 令和4年12月27日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和4年12月19日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷４９番地１

久保田建設（株） 

代表取締役　松本 正伸

◆備考

北（泉台４丁目）配水管取替工事

10,158,500

113,084,400

123,242,900

神戸市北区泉台４丁目


