
工事変更契約の内容 2021N1-065

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 防水

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和3年11月13日 から 令和4年12月9日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和4年12月8日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区南別府１－１４－６

日本ジッコウ(株)

代表取締役　佐藤　武司

◆備考

藤原ポンプ井内外面防水工事

21,080,400

162,580,000

183,660,400

神戸市北区藤原台北町７丁目１１


