
工事変更契約の内容 2022N1-080

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年2月1日 から 令和5年7月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年7月24日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区平田町３－２－１２－３０１

リフォームトウラ（株）

代表取締役　外浦　記代美

◆備考

狩場台配水場便所新設他工事

308,000

8,800,000

9,108,000

神戸市西区狩場台１丁目(狩場台配水場内)


