
工事変更契約の内容 2022N1-053

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所 西宮市塩瀬町名塩

・工　種 鋼構造物

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年10月21日 から 令和5年7月31日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年7月31日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区井吹台東町１丁目２番地の１－１０－６０４号

（有）風

代表取締役　玉井　秀幸

◆備考

千苅導水路第１水管橋補修工事その２

1,783,100

47,777,400

49,560,500


